



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de communes de L'Île-Rousse – Balagne
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Président Lionel MORTINI
Adresse : Lieu-dit E Padule
20220 L'ÎLE-ROUSSE / Corse France
E-mail : contact@ccirb.fr
Téléphone : +33(0)4 95 46 31 34

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Monsieur BALSAN pour la société EGBTP
Quartier Monte Carlo
20600 FURIANI
Siret : 381 547 983 00019

C - Objet du marché public

☐ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Construction d'une salle de conférence
Lot 1 : Terrassement – Réseaux – Démolitions – Gros Œuvre – Étanchéité – Revêtements – Façades -
Métallerie

☐ Date de la notification du marché public : **07 août 2024**

☐ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : **283 275.30 € HT**
- Montant TTC : **311 602.83 € TTC**

D - Objet de l'avenant

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Suite à la découverte de trois anciennes fosses septiques enterrées, des terrassements complémentaires ont dû être réalisés. Sous le contrôle du géotechnicien, l'une des fosses, la moins profonde, a été totalement détruite et évacuée, tandis que les deux autres ont été réduites puis remblayées conformément aux préconisations techniques du géotechnicien.

Ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'un devis complémentaire intégrant :

- des terrassements complémentaires,
- l'évacuation des déblais,
- la fourniture de ballast pour le remplissage des fosses,
- un remblai complémentaire,
- le compactage de la zone.

Le montant total de ces prestations s'élève à 13 850 € HT

Afin d'assurer une cohérence entre le projet de la salle de conférence et celui du jardin scénographié, le choix du revêtement de sol du jardin a été privilégié afin de garantir une continuité visuelle et matérielle entre les deux espaces.

Ainsi, le revêtement en béton teinté initialement prévu aux lignes 1.7.29 (1 000 € HT) et 1.7.31 (1 680 € HT) est remplacé par un béton désactivé.

Par ailleurs, une bande complémentaire au sud de la salle sera réalisée, pour un montant de 5 850 € HT.

Dans le même objectif de cohérence entre l'Institut des filles de Marie et sa salle de conférence, l'uniformisation des revêtements de sol est à mettre en œuvre, en optant pour un format 120x60 dans le coloris travertin qui sera utilisé pour l'Institut. La plus-value est de 16€/m², ce qui représente 2 336 € pour la totalité du projet. Les prestations suivantes de la DPGF ont été ajoutées :

- 1.8.11 : Ajout de deux boîtes à eau en aluminium effet zinc, portant la quantité totale à 5 au lieu de 3 initialement prévues, soit une plus-value de 900 € HT
- 1.8.12 : Ajout de deux descentes d'eaux pluviales, portant la quantité totale à 5 au lieu de 3, soit une plus-value de 130 € HT
- 1.8.13 : Ajout de deux crapaudines en acier galvanisé, portant la quantité totale à 5 au lieu de 3, soit une plus-value de 40 € HT
- 1.9.06 : Ajout de 8 m² de faïence dans les WC, pour un montant de 640 € HT

Les prestations suivantes ne sont pas nécessaires et sont donc supprimées :

- 1.7.23 : Cour anglaise -650 € HT
- 1.7.24 : Accès au vide sanitaire -450 € HT
- 1.7.32 : Fourniture et pose de madriers en bois -3 500 € HT
- 1.11.02 : Fourniture et pose de deux mains courantes en fer forgé -360 € HT

Écart total par rapport au marché initial : **16 106 € HT**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
 (Cocher la case correspondante.)

☐ Non ☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : +16 106.00 €
- Montant TTC : +17 716.60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + **5.69%**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : **299 381.30 € HT**
- Montant TTC : **329 319.43 € TTC**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Société « EGBTP » Représenté par : Monsieur BALSAN	Communauté de communes de L'Île-Rousse – Balagne Le	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : L'Île-Rousse, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 10/06/2026

Reçu en préfecture le 10/06/2026

Publié le



ID : 02B-200073104-20260604-2026_095_DELIB-DE